
 Číslo smlouvy objednatele: 2011/00075/OIEP/DSM/3 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 07.02.2011 na realizaci stavby 

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace“ 

uzavřený dle § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb. 
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednate l  : Olomoucký kraj  

Se sídlem : Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  

IČ  : 606 09 460  
DIČ : CZ 606 09 460 

Zastoupený : Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem Olomouckého kraje  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických : Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace 

investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Ing. Zdeněk Voznica, pracovník oddělení přípravy a realizace 
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 
telefon/fax: 724 056 234, 585 508 505/429 
e-mail: z.voznica@kr-olomoucky.cz 

Bankovní spojení   : Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
    č.ú.: 27 – 4228330207/0100 

(dále jen „Objednatel“) 
   

2.  Z h o t o v i t e l : Svatoslav Mička 

Zápis v OŽÚ : evidenční číslo 380500-813-03, ze dne 02.06.1992, č.j. 
OŽU/00811/02/Z1/ŽF/ZM 

Místo podnikání : Horní hejčínská 364/26, Olomouc – Hejčín, 779 00 Olomouc 

Provozovna pro činnost: Rolsberská 638/66, Olomouc – Hodolany, 772 00 Olomouc  

IČ  :  184 99 261  
DIČ : CZ510718168 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- smluvních a technických :  

p. Svatoslav Mička 
telefon:  
e-mail:  

- technických : p. Josef Londa, technik  
telefon:  
e-mail:  

Bankovní spojení  :  Československá obchodní banka, a.s., pobočka Olomouc 
   č.ú.: 173976212/0300  

(dále jen „Zhotovitel“) 

mailto:z.voznica@kr-olomoucky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM  ze dne  07.02.2011. 

ČÁST A. 

Dne 07.02.2011 uzavřel Olomoucký kraj se Svatoslavem Mičkou s místem podnikání 
Horní hejčínská 364/26, Olomouc – Hejčín, 779 00 Olomouc, IČ: 184 99 261, 
Smlouvu o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM na provedení komplexní elektroinstalace 
hlavní budovy Vlastivědného muzea v Olomouci a dále stavebních úprav, 
souvisejících se změnou hlavního vstupu do objektu z nám. Republiky a dispozičními 
změnami ve 2.NP. 

Dne 17.05.2011 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, 
termínů plnění a ceny z důvodu nutných víceprací. 

Dne 18.10.2011 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k další úpravě předmětu 
smlouvy a termínů plnění a ceny. 

 (dále jen „Smlouva o dílo“). 

ČÁST B. 

V odstavci 2. tohoto článku se upravuje: 

III.   
SPECIFIKACE DÍLA 

Na základě dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu smlouvy: 

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace“ 

o realizaci dohodnutých změn a doplnění: 

Na základě požadavku HZS bude sádrokartonový podhled proveden z protipožárního sádrokartonu. 

Bude provedena protipožární úprava dveří uzavírající sklad od vstupních prostor. 

Bude provedeno propojení skladů ve dvou podlažích ocelovým schodištěm oproti původní jedné 
úrovni propojené pěti stupni betonového schodiště. 

Kamenná dlažba u vstupu bude z důvodů zajištění protiskluzové úpravy nahrazena epoxidovým 
nátěrem s protiskluzovou úpravou. 

Štukové omítky ve vstupu budou nahrazeny sanačními. 

Bude proveden zasklený sarkofág pro vystavení kosterních nálezů ze 13. století objevených ve 
vstupu. 

Budou provedeny elektromontážní práce ve skladu, přívody k informačnímu panelu a příprava pro 
nasvětlení prvků na fasádě. 

Nebude realizováno obložení schodů dřevěnými fošnami a dodávka kuchyňské linky. 

Budou provedeny stavební úpravy pro zprovoznění skladu za vstupem a pro úpravu elektroinstalace. 

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří 
přílohu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. 

Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna.  
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Článek IV. zní: 

IV. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termín zahájení prací:        15.02.2011 

2. Termín dokončení díla: 

Termín dokončení stavebních úprav - nový vstup do budovy do 22.02.2012 

Termín předání celého díla nejpozději do 22.02.2012 

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo 
dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. následovně: 

V. 
CENA DÍLA 

1. Cena za zhotovení díla podle článku III. Smlouvy o dílo a v souladu 
s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a 
méněpráce“ tohoto Dodatku č. 3, bude činit: 

  Název   Základ DPH DPH 20 % Celkem (zaokrouhleno) 

  (v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Sena za dílo dle 
Smlouvy o dílo 22 361 715,00 4 472 343,00 26 834 058,00 

Změna ceny dle 
Dodatku č. 3 SOD 457 727,00 91 545,00  549 272,00 

Celková cena SOD  
včetně Dodatku č. 3 22 819 442,00 4 563 888,00 27 383 330,00 

 
(slovy: Dvacetsedmmilionůtřistaosmdesáttřitisíctřistatřicet korun českých) 

Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna. 

ČÁST C. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

4. Příloha dodatku:  „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ 

5. Tento dodatek  byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje                       
č. UR/78/11/2011  ze dne 06.12.2011. 
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V Olomouci dne:  12.12.2011 V Olomouci dne: 12.12.2011 

Za Objednatele: Zhotovitel: 

............................................ 

Olomoucký kraj 
Ing. Martin Tesařík 

hejtman 

............................................ 

 
Svatoslav Mička 

 
 


